



Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Λ. Αμφιθέας 11, 17122 Ν. Σμύρνη.

ΑΡ./ΗΜ.: ΔΕΣΜΗΕ/ 1068/18.2.04

ΠΡΟΣ: ΡΑΕ

Θέμα : Σύμβαση Σύνδεσης Παραγωγού ΑΠΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II
ΑΒΕΕ.

Σχετικά :

- α. Υπ.Αποφ. Δ6/Φ1/5000/2003 (ΦΕΚ 410/09-04-03)
- β. ΡΑΕ/Ο-3386/21-05-2003
- γ. ΔΕΣΜΗΕ/2270/27.05.03
- δ. ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ/ΓΣ/σσ/251/20.06.03
- ε. ΔΕΗ ΑΕ/ΔΝΕΜ/23810/31.07.03
- στ. ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ/ ΓΣ/σσ/275/25.08.03
- ζ. ΔΕΣΜΗΕ/4269/25.09.03
- η. ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ/ΓΣ/σσ/291/10.10.2003
- θ. ΔΕΣΜΗΕ/4712/20.10.03
- ι. ΔΕΣΜΗΕ/5374/26.11.03
- κ. ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II ΑΒΕΕ/ΓΣ/σσ/315/16.12.03
- λ. ΔΕΣΜΗΕ/557/26.01.04
- μ. ΡΑΕ/Ο-5618/04.02.2004

Στην ως άνω επιστολή σας (σχετικό μ') αιτιάσθε τον ΔΕΣΜΗΕ ότι εκτελεί πλημμελώς αν όχι ανεπαρκώς τα καθήκοντά του σχετικά με τη σύνδεση στο Σύστημα κατόχων άδειας παραγωγής από ΑΠΕ.

Τις κατηγορίες σας αυτές τις θεμελιώνετε, αναφέροντας απλώς ότι «η ΡΑΕ έγινε αποδέκτης επιστολών και διαμαρτυριών από κατόχους άδειας παραγωγής από ΑΠΕ σχετικά με καθυστερήσεις, απαιτήσεις, αλλά και διαδικασίες χωρίς νόμιμο έρεισμα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της σύνδεσής τους με το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τις ενισχύετε επικαλούμενοι επιστολή της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II ΑΒΕΕ και ισχυριζόμενοι επιπλέον ότι έχετε λάβει αντίστοιχες διαμαρτυρίες και προφορικές καταγγελίες και από άλλους επενδυτές ΑΠΕ.

Έπ' αυτών παραθέτουμε τα εξής:

1. *Επιστολή της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II ΑΒΕΕ*

Ο Παραγωγός ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II απέκτησε το δικαίωμα σύνδεσης στο Σύστημα με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση λόγω των γνωστών περιορισμών απορρόφησης της αιολικής παραγωγής στη Θράκη (σχετικά α' και β'). Αμέσως μόλις δόθηκε το δικαίωμα στον Παραγωγό, ο ΔΕΣΜΗΕ εξέδωσε όρους σύνδεσης στο Σύστημα του αιολικού του σταθμού (σχετικό γ').

Κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας του προταθέντος από τον Παραγωγό γηπέδου του Υ/Σ που ακολούθησε, προέκυψε ότι το γήπεδο ήταν ακατάλληλο, διαπίστωση που οδήγησε σε αλλαγή τοποθεσίας και απαίτηση αύξησης της επιφάνειας του γηπέδου κατά 2000 m². Παράλληλα ο Παραγωγός ζήτησε και μερική τροποποίηση των όρων σύνδεσης (σχετικά ε' έως η'). Όταν τελικώς ο Παραγωγός διευθέτησε το θέμα του γηπέδου, ο ΔΕΣΜΗΕ συνέταξε τη Σύμβαση Σύνδεσης και ανέθεσε στη ΔΕΗ την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου, επίβλεψης, πιστοποίησης και παραλαβής των έργων σύνδεσης. (σχετικό θ').

Στο προταθέν σχέδιο Σύμβασης περιελήφθη και το τίμημα ελέγχου της μελέτης της Γ.Μ. και επίβλεψης της κατασκευής της από τη ΔΕΗ το οποίο ο Παραγωγός δεν θεώρησε εύλογο υποβάλλοντας στη ΔΕΗ αίτημα μείωσης του τιμήματος των εργασιών αυτών. Ο ΔΕΣΜΗΕ αφού διερεύνησε το θέμα επανήλθε στη ΔΕΗ με το ι' σχετικό αιτούμενος νέα προσφορά για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών.

Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ, Παραγωγού και ΔΕΗ, η τελευταία, μετά από προσωπική παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΜΗΕ, μετέβαλε σημαντικά το αρχικό κόστος της προσφοράς της, μειώνοντας το τίμημα κατά 33%. Σε συνέχεια της συμφωνίας όλων των μερών, ο ΔΕΣΜΗΕ προώθησε προς τη ΔΕΗ από 26.01.2004 (σχετικό λ') τη Σύμβαση ΔΕΣΜΗΕ-ΔΕΗ για άμεση υπογραφή.

Κατά τη διάρκεια των ως άνω διαπραγματεύσεων εστάλη η επιστολή του Παραγωγού την οποία επικαλείσθε (κ' σχετικό) και η οποία δεν περιγράφει ορθώς τη φύση της διαφωνίας που παρουσιάστηκε, γεγονός που παραδέχθηκε ο Παραγωγός.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται εύκολα ότι ο ΔΕΣΜΗΕ στην περίπτωση της σύνδεσης στο Σύστημα του Παραγωγού ΑΠΕ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II ενήργησε α) με στόχο την άμεση διευκόλυνση του δικαιώματος πρόσβασης του Παραγωγού στο Σύστημα, β) με γνώμονα τη διασφάλιση ασφαλούς, οικονομικά αποδεκτού και αξιόπιστου τρόπου σύνδεσης και γ) με αξιοσημείωτη ταχύτητα για την επίτευξη της σύνδεσης του Παραγωγού με τον πλέον οικονομικό τρόπο.

2. *Διαμαρτυρίες και προφορικές καταγγελίες από επενδυτές ΑΠΕ.*

Πραγματικά δεν κατανοούμε τα γραφόμενα περί διαμαρτυριών κλπ επενδυτών ΑΠΕ. Ο ΔΕΣΜΗΕ πάντοτε προσπαθούσε να αντιμετωπίζει το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο πλαίσιο αυτό έχουν εκπονηθεί όλες οι αναγκαίες μελέτες και έχουν γίνει όλες οι ενέργειες ώστε σήμερα να υπάρχει τάξη στο όλο θέμα με γνωστή και αποδεκτή από τους κατόχους αδειών ΑΠΕ της

προτεραιότητας συνδέσεώς τους καθώς και των αναγκαίων έργων συνδέσεως με το σχετικό ενδεικτικό τους κόστος. Με την εν λόγω επιστολή μοιάζει να ακυρώνεται το γεγονός ότι έγινε κατορθωτό να ελεγχθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τη χορήγηση ενός ικανού αριθμού αδειών παραγωγής. Για την οικονομία του θέματος δεν θα αναφερθούμε λεπτομερώς στο πλήθος των στρατηγικών μελετών που έχουν εκπονηθεί, ούτε στις εξειδικευμένες μελέτες που οδήγησαν σε επαύξηση στο έπακρο της δυνατότητας συνδέσεως του συστήματος σε ευαίσθητες περιοχές.

Ακόμη, αντιπαρερχόμενοι «τον όγκο των επιχειρημάτων σας» όσον αφορά υποχρεώσεις μας για όρους συνδέσεως, τριμερείς συμβάσεις κλπ, θα σημειώσουμε απλώς ότι όπως προβλέπεται ρητά στη σχετική νομοθεσία οι παραγωγοί ΑΠΕ μπορούν να υλοποιούν μόνοι τους τα αναγκαία έργα σύνδεσης. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα την επιλογή της πλειονότητάς τους.

Τέλος, η αναφορά σας σε προφορικές καταγγελίες από επενδυτές ΑΠΕ μας προξενεί κατάπληξη, δεδομένου ότι ο ΔΕΣΜΗΕ γίνεται δέκτης σε κάθε ευκαιρία των αισθημάτων αποδοχής και αναγνώρισης των επενδυτών ΑΠΕ.

Δεν αντιλέγουμε, βεβαίως, ότι υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιων επενδυτών που δεν τους ικανοποιεί η τάξη και η διαφάνεια που έχει καθιερωθεί με πολλή μεγάλη προσπάθεια από τον ΔΕΣΜΗΕ. Αλλά, στην περίπτωση αυτή είχαμε την απαίτηση να γίνονται αντιληπτές από τη ΡΑΕ οι προθέσεις τους.

3. Συμπεράσματα.

Από τα προεκτεθέντα αναδύονται, πέραν πάσης αμφιβολίας τα εξής:

- Η υπόθεση της σύνδεσης στο Σύστημα της ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II έχει αναχθεί σε θέμα πρώτου μεγέθους στη φάση κατά την οποία αναμένεται, στις αμέσως προσεχείς ημέρες, η υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων, δηλαδή όταν έχει διευθετηθεί -και μάλιστα από τις αρχές Ιανουαρίου- το όλο θέμα.
- Γίνεται επίκληση αορίστως διαμαρτυριών κλπ επενδυτών ΑΠΕ, όταν είναι γνωστές – και αναγνωριζόμενες από το σώμα των επενδυτών ΑΠΕ – οι επιτυχείς προσπάθειες του ΔΕΣΜΗΕ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σύνδεσης στο Σύστημα νέων παραγωγών ΑΠΕ.
- Προσάπτονται βαριές μομφές- «διαδικασίες χωρίς νόμιμο έρεισμα που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της σύνδεσής τους (των παραγωγών ΑΠΕ) με το Σύστημα» - στον ΔΕΣΜΗΕ, παρερμηνεύοντας τα γεγονότα (περίπτωση ΡΟΚΑ) ή στηριζόμενοι σε αβάσιμους ισχυρισμούς.

Είναι αυτονόητο ότι η στάση σας αυτή μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα και οι παραπάνω λόγοι μας υποχρεώνουν να ζητήσουμε την απόσυρση της υπόψη άδικης για τον ΔΕΣΜΗΕ επιστολής σας.



Α. Παπαθανασίου
Διευθύνων Σύμβουλος

Κοιν/ση:

- ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Γ.Γ.
- ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ II ΑΒΕΕ
- Δ/ΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΕΗ Α.Ε
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ